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Общие сведения о документе

	Назначение документа:
	Подведение итогов реализации проекта


	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области

	Содержание:
	1. Отчет по содержанию проекта

2. Отчет по контрольным событиям проекта

3. Отчет по наступившим рискам проекта

4. Отчет по бюджету проекта

5. Отчет по трудозатратам рабочей группы проекта

6. Оценка реализации проекта
7. Извлеченные уроки проекта и рекомендации

	Основание для составления документа:
	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» 


1. Отчет по содержанию проекта

	Код

задачи


	Название задачи
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность, дней
	Отклонение, дней

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1.
	Проведение социологических и психолого – педагогических исследований по вопросам воспитания обучающихся, выявление их уровня воспитанности, интересов 
	01.01.2013
	01.01.2013
	28.02.2013
	28.01.2013
	59
	59
	0

	2.
	Формирование базы данных о воспитанниках, занимающихся волонтерской деятельностью 
	01.01.2013
	01.01.2013
	28.02.2013
	28.01.2013
	59
	59
	0

	3.
	Формирование единого волонтерского сообщества Центра
	01.01.2013
	01.01.2013
	31.03.2013
	31.03.2013
	90
	90
	0

	4.
	Открытие на сайте Центра  страницы «Мы - волонтеры» для публикации материалов
	01.01.2013
	01.01.2013
	31.03.2013
	31.03.2013
	31
	31
	0

	5.
	Публикации о ходе реализации мероприятий проекта в местных СМИ (газета «Красный Октябрь, районное радио) 
	01.01.2013
	01.01.2013
	01.03.2013
	31.12.2013
	122
	122
	0

	6.
	Проведение мероприятий, направленных на формирование добровольческой позиции через систему традиционных дел:
	01.01.2013
	01.01.2013
	31.12.2013
	31.12.2013
	181
	181
	0

	6.1.
	Конкурс  патриотической песни «Нам песни эти позабыть нельзя…»
	18.01.2013
	18.01.2013
	18.01.2013
	18.01.2013
	1
	1
	0

	6.2.
	Концертная программа, посвященная 23 февраля
	22.02.2013
	22.02.2013
	22.02.2013
	22.02.2013
	1
	1
	0

	6.3.
	Посещение музеев
	01.03.2013
	01.03.2013
	30.06.2013
	30.06.2013
	122
	122
	0

	6.4.
	Концертная программа, посвященная  8 марта
	07.03.2013
	07.03.2013
	07.03.2013
	07.03.2013
	1
	1
	0

	6.5.
	Концертная программа, посвященная 9 мая
	07.05.2013
	07.05.2013
	07.05.2013
	07.05.2013
	1
	1
	0

	6.6.
	Сборы  ВПК «Беркут»
	23.05.2013
	23.05.2013
	23.05.2013
	23.05.2013
	1
	1
	0

	7.
	Участие воспитанников в смотрах, конкурсах, слетах, выставках:
	01.02.2013
	01.02.2013
	31.07.2013
	31.07.2013
	119
	119
	0

	7.1.
	Зимние соревнования «Ты и твои увлечения»
	06.02.2013
	06.02.2013
	06.02.2013
	06.02.2013
	1
	1
	0

	7.2.
	День  здоровья «Начинай с зарядки день»
	05.04.2013
	05.04.2013
	05.04.2013
	05.04.2013
	1
	1
	0

	7.3.
	Конкурс рисунков на асфальте «Россия- родина моя!»
	10.06.2013
	10.06.2013
	10.06.2013
	10.06.2013
	1
	1
	0

	7.4.
	Конкурс «Юные экологи»
	03.07.2013
	03.07.2013
	03.07.2013
	03.07.2013
	1
	1
	0

	8.
	Экскурсии по достопримечательным местам Волоконовского района и Белгородской области
	01.06.2013
	01.06.2013
	31.08.2013
	31.08.2013
	92
	92
	0

	9.
	Участие воспитанников в праздничных мероприятиях района, поселка, Центра
	01.01.2013
	01.01.2013
	31.12.2013
	31.12.2013
	273
	273
	0

	10.
	Заседание методического совета  Центра «Итоги участия воспитанников в мероприятиях волонтерской направленности за период действия проекта» 
	17.06.2013
	17.06.2013
	17.06.2013
	17.06.2013
	1
	1
	0

	11.
	Проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности: 
	01.06.2013
	01.06.2013
	31.10.2013
	31.10.2013
	92
	92
	0

	11.1
	Беседа «Опасность вредных привычек»
	26.06.2013
	26.06.2013
	26.06.2013
	26.06.2013
	1
	1
	0

	11.2
	Легкоатлетический  кросс сборных команд обучающихся района 
	21.08.2013
	21.08.2013
	21.08.2013
	21.08.2013
	1
	1
	0

	11.3
	Конкурс плакатов «Вредным привычкам – НЕТ» 
	15.10.2013
	15.10.2013
	15.10.2013
	15.10.2013
	1
	1
	0

	12.
	Проведение диспутов и круглых столов совместно с сотрудниками ГО ЧС по Волоконовскому району, пограничниками, сотрудниками ОВД
	01.09.2013
	01.09.2013
	30.11.2013
	30.11.2013
	91
	91
	0

	13.
	Привлечение воспитанников к благотворительным акциям:
	01.03.2013
	01.03.2013
	31.08.2013
	31.08.2013
	153
	153
	0

	13.1
	Акция «От сердца к сердцу»
	01.03.2013
	01.03.2013
	01.03.2013
	01.03.2013
	1
	1
	0

	13.2
	Акция «Весеннее настроение» 
	18.04.2013
	18.04.2013
	18.04.2013
	18.04.2013
	1
	1
	0

	13.3
	Акция «Утро ветерана»
	07.05.2013
	07.05.2013
	07.05.2013
	07.05.2013
	1
	1
	0

	13.4
	Акция «Чистый берег» 
	05.06.2013
	05.06.2013
	05.06.2013
	05.06.2013
	1
	1
	0

	13.5
	Акция «Моя малая Родина» 
	26.08.2013
	26.08.2013
	26.08.2013
	26.08.2013
	1
	1
	0

	14
	Проведение круглого стола: «Гражданское воспитание и проблемы педагогического образования в современной России»
	26.12.2013
	26.12.2013
	26.12.2013
	26.12.2013
	1
	1
	0

	
	И т о г о:
	01.01.2013
	01.01.2013
	31.12.2013
	31.12.2013
	365
	365
	0


2. Отчет по контрольным событиям проекта

	№ п/п
	Контрольное событие
	Плановая дата
	Фактическая дата
	Отклонение, дней
	Результат
(подтверждающий документ)

	1. 
	Проведение социологических и психолого – педагогических исследований по вопросам воспитания обучающихся, выявление их уровня воспитанности, интересов 
	28.02.2013
	28.02.2013
	0
	Справка по итогам социологических и психолого – педагогических исследований по вопросам воспитания обучающихся, выявление их уровня воспитанности, интересов 

	2. 
	Формирование базы данных о воспитанниках, занимающихся волонтерской деятельностью 
	28.02.2013
	28.02.2013
	0
	Справка по итогам сформированности базы данных

	3. 
	Формирование единого волонтерского сообщества Центра
	31.03.2013
	31.03.2013
	0
	Справка по итогам сформированности единого волонтерского сообщества Центра

	4. 
	Открытие на сайте Центра  страницы «Мы - волонтеры» для публикации материалов
	31.01.2013
	31.01.2013
	0
	Страница на сайте Центра «Мы –волонтеры»

	5. 
	Публикации о ходе реализации мероприятий проекта в местных СМИ (газета «Красный Октябрь, районное радио) 
	31.12.2013
	31.12.2013
	0
	Ксерокопии публикаций

	
	Проведение мероприятий, направленных на формирование добровольческой позиции через систему традиционных дел:
	31.12.2013
	31.12.2013
	
	

	6. 
	Конкурс  патриотической песни «Нам песни эти позабыть нельзя…»
	18.03.2013
	18.03.2013
	0
	Фотоматериалы, план мероприятия 

	7. 
	Концертная программа, посвященная 23 февраля
	22.02.2013
	22.02.2013
	0
	Фотоматериалы

	8. 
	Посещение музеев
	30.06.2013
	30.06.2013
	0
	Фотоматериалы

	9. 
	Концертная программа, посвященная  8 марта
	07.03.2013
	07.03.2013
	0
	Фотоматериалы

	10. 
	Концертная программа, посвященная 9 мая
	07.05.2013
	07.05.2013
	0
	Фотоматериалы

	11. 
	Сборы  ВПК «Беркут»
	23.05.2013
	23.05.2013
	0
	Фотоматериалы, приказ по Центру

	
	Участие воспитанников в смотрах, конкурсах, слетах, выставках:
	31.07.2013
	31.07.2013
	
	

	12. 
	Зимние соревнования «Ты и твои увлечения»
	06.02.2013
	06.02.2013
	0
	Фотоматериалы

	13. 
	День  здоровья «Начинай с зарядки день»
	05.04.2013
	05.04.2013
	0
	Фотоматериалы

	14. 
	Конкурс рисунков на асфальте «Россия- родина моя!»
	10.06.2013
	10.06.2013
	
	Фотоматериалы, план мероприятия

	15. 
	Конкурс «Юные экологи»
	03.07.2013
	03.07.2013
	0
	Фотоматериалы, план мероприятия

	16. 
	Экскурсии по достопримечательным местам Волоконовского района и Белгородской области
	31.08.2013
	31.08.2013
	0
	Фотоматериалы

	17. 
	Участие воспитанников в праздничных мероприятиях района, поселка, Центра
	31.12.2013
	31.12.2013
	0
	Фотоматериалы

	18. 
	Заседание методического совета  Центра «Итоги участия воспитанников в мероприятиях волонтерской направленности за период действия проекта» 
	17.06.2013
	17.06.2013
	0
	Протокол заседания методического совета

	
	Проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности: 
	31.10.2013
	31.10.2013
	
	

	19. 
	Беседа «Опасность вредных привычек»
	26.06.2013
	26.06.2013
	0
	Фотоматериалы, план мероприятия

	20. 
	Легкоатлетический  кросс сборных команд обучающихся района 
	21.08.2013
	21.08.2013
	0
	Фотоматериалы

	21. 
	Конкурс плакатов «Вредным привычкам – НЕТ» 
	15.10.2013
	15.10.2013
	0
	Фотоматериалы

	22. 
	Проведение диспутов и круглых столов совместно с сотрудниками ГО ЧС по Волоконовскому району, пограничниками, сотрудниками ОВД
	30.11.2013
	30.11.2013
	0
	Фотоматериалы

	
	Привлечение воспитанников к благотворительным акциям:
	31.08.2013
	31.08.2013
	
	

	23. 
	Акция «От сердца к сердцу»
	09.05.2013
	09.05.2013
	0
	Фотоматериалы

	24. 
	Акция «Весеннее настроение» 
	18.04.2013
	18.04.2013
	0
	Фотоматериалы

	25. 
	Акция «Утро ветерана»
	07.05.2013
	07.05.2013
	0
	Фотоматериалы 

	26. 
	Акция «Чистый берег» 
	05.06.2013
	05.06.2013
	0
	Фотоматериалы 

	27. 
	Акция «Моя малая Родина» 
	26.08.2013
	26.08.2013
	0
	Фотоматериалы 

	28. 
	Проведение круглого стола: «Гражданское воспитание и проблемы педагогического образования в современной России»
	26.12.2013
	26.12.2013
	0
	Протокол, план проведения круглого стола


3. Отчет по наступившим рискам проекта

	№ п/п
	Название риска

	Дата наступления
	Последствия наступления риска
	Предпринятые действия

	1. 
	Недостаток финансирования
	Не наступал
	
	

	2.
	Незаинтересованность воспитанников в участии в запланированных мероприятиях 
	Не наступал
	
	

	3.
	Неблагоприятные погодные условия 
	Не наступал
	
	


4. Отчет по бюджету проекта

	Код задачи
	Название задачи
	Общая сумма, 

тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования, 

тыс. руб.
	Внебюджетные источники финансирования,

 тыс. руб.

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	1.
	Проведение социологических и психолого – педагогических исследований по вопросам воспитания обучающихся, выявление их уровня воспитанности, интересов 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Формирование базы данных о воспитанниках, занимающихся волонтерской деятельностью 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Формирование единого волонтерского сообщества Центра
	10
	10
	10
	10
	0
	0

	4.
	Открытие на сайте Центра  страницы «Мы - волонтеры» для публикации материалов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Публикации о ходе реализации мероприятий проекта в местных СМИ (газета «Красный Октябрь, районное радио) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Проведение мероприятий, направленных на формирование добровольческой позиции через систему традиционных дел:
	9
	9
	9
	9
	0
	0

	6.1.
	Конкурс  патриотической песни «Нам песни эти позабыть нельзя…»
	2
	2
	2
	2
	0
	0

	6.2.
	Концертная программа, посвященная 23 февраля
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Посещение музеев
	4
	4
	4
	4
	0
	0

	6.4.
	Концертная программа, посвященная  8 марта
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Концертная программа, посвященная 9 мая
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Сборы  ВПК «Беркут»
	3
	3
	3
	3
	0
	0

	7.
	Участие воспитанников в смотрах, конкурсах, слетах, выставках:
	17
	17
	17
	17
	0
	0

	7.1.
	Зимние соревнования «Ты и твои увлечения»
	2
	2
	2
	2
	0
	0

	7.2.
	День  здоровья «Начинай с зарядки день»
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	7.3.
	Конкурс рисунков на асфальте «Россия- родина моя!»
	3
	3
	3
	3
	0
	0

	7.4.
	Конкурс «Юные экологи»
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	8.
	Экскурсии по достопримечательным местам Волоконовского района и Белгородской области
	10
	10
	10
	0
	0
	0

	9.
	Участие воспитанников в праздничных мероприятиях района, поселка, Центра
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Заседание методического совета  Центра «Итоги участия воспитанников в мероприятиях волонтерской направленности за период действия проекта» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности: 
	5
	5
	5
	0
	0
	0

	11.1
	Беседа «Опасность вредных привычек»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	Легкоатлетический  кросс сборных команд обучающихся района 
	3
	3
	3
	0
	0
	0

	11.3
	Конкурс плакатов «Вредным привычкам – НЕТ» 
	2
	2
	2
	0
	0
	0

	12.
	Проведение диспутов и круглых столов совместно с сотрудниками ГО ЧС по Волоконовскому району, пограничниками, сотрудниками ОВД
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Привлечение воспитанников к благотворительным акциям:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.1
	Акция «От сердца к сердцу»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.2
	Акция «Весеннее настроение» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.3
	Акция «Утро ветерана»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.4
	Акция «Чистый берег» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.5
	Акция «Моя малая Родина» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Проведение круглого стола: «Гражданское воспитание и проблемы педагогического образования в современной России»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	51
	51
	51
	51
	0
	0


5. Отчет по трудозатратам рабочей группы проекта
	Номер

п/п
	ФИО, основное место работы, должность
	Работы
	Трудозатраты, дней

	
	
	
	план
	факт

	1.
	Дорохова Лариса Алексеевна, 
директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»

	Контролирует ход выполнения проекта
	84
	84

	2.
	Ерышева Любовь Александровна,
заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»

	Информирование о ходе и итогах контрольных событий
	70
	70

	3.
	Чуприна Валентина Николаевна,
ведущий специалист отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности

	Ведение мониторинга в ходе реализации проекта
	28
	28

	4.
	Полякова Анастасия Сергеевна, методист МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»
	Открытие на сайте Центра детского творчества страницы «Мы волонтеры», размещение  информации о ходе реализации проекта на сайте

	45
	45

	5.
	Гогенко Дина Анатольевна,  педагог – организатор  МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»
	Организация традиционных дел, участие воспитанников в праздниках района, поселка, Центра,  в экскурсиях, в акциях
	196
	196

	6.
	Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»
	Создание  единого волонтерского сообщества Центра,  публикация сведений о ходе реализации проекта в местных СМИ

	45
	45

	7.
	Потехина Оксана Ярославовна,
Гогинова Татьяна Петровна,

Толстых Светлана Алексеевна,
Квиринг Светлана Юрьевна,
Дьяченко Владимир Павлович,

 Озерова Инна Николаевна,
Резникова Ольга Сергеевна,
Семенов Александр Петрович, Мясникова Марина Викторовна,

Хворостяная Ирина Ивановна, 

педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»
	Привлечение воспитанников к благотворительным акциям, проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности
	132

132

132

132

132

132

132

132

132

132
	132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

	   ИТОГО:
	600
	600


6.  Оценка реализации проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Оценка1 
	
	

	1.
	Оценка проекта
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	1.1.
	Формулировка требований к проекту
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	1.2.
	Финансирование проекта
	сделано хорошо 
	
	

	
	
	требует усовершенствования
	
	V

	1.3.
	Приемка результата проекта
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	2.
	Оценка управления проектом
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	2.1.
	Планирование проекта
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	2.2.
	Управление планом-графиком работ
	сделано хорошо 
	
	

	
	
	требует усовершенствования
	
	V

	2.3.
	Управление объемами работ
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	2.4.
	Коммуникации в проекте
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	2.5.
	Управление рисками
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	2.6.
	Управление стоимостью
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	2.7.
	Управление качеством
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	2.8.
	Управление командой проекта
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	

	2.9.
	Взаимодействия с подрядчиками (поставщиками)
	сделано хорошо 
	
	V

	
	
	требует усовершенствования
	
	


 - 1напротив каждого показателя отметьте только одну из предложенных оценок символом «V». 

	 № п/п
	Наименование критерия успешности проекта
	Критерий достигнут?

(поставьте символ «V»)
	Если «ДА», то присваивается %
	Значение критерия,

%

	
	
	ДА
	НЕТ
	
	

	1.
	Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены 
	V
	
	15%
	15%

	2.
	Допустимые отклонения по бюджету проекта  соблюдены
	V
	
	15%
	15%

	3.
	Цель и результат проекта достигнуты
	V
	
	55%
	55%

	4.
	Требования к результату проекта соблюдены2
	V
	
	15%
	15%

	                                                                                                                                                Итого сумма всех критериев «П»:
	100%


2 в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие  выполнение требований к результату, согласно указанным в паспорте проекта (п. 3.4)

	Статус реализации проекта3
	Диапазон значений критериев
	
	

	Проект реализован успешно
	Проект реализован успешно со значительными отклонениями и результат принят
	55% ≤ П ≤ 70%
	
	

	
	Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
	70% < П < 100%
	
	

	
	Проект реализован успешно без отклонений
	П = 100%
	
	V

	Проект не реализован, ресурсы4 сохранены
	П < 55%
	
	

	Проект не реализован, ресурсы4 потеряны
	
	
	


 3поставьте символ «V» в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который  попадает результат

4федеральные/областные/местные ресурсы

	Тип проекта
	Показатель (критерий)
	Диапазон 

значения 

критериев
	
	Коэффициент эффективности (КЭ)5
	
	

	     Экономический (направлен на увеличение прибыли)
	Проект по созданию нового производства, готовой объем выручки (показатель объемов выручки, отражаемый по строке 2110 отчета о прибылях и убытках) после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность, млн руб.
	до 60
	=
	0,5
	
	

	
	
	от 60 до 120
	=
	0,75
	
	

	
	
	
от 120 до 250
	=
	1
	
	

	
	
	от 250 до 500
	=
	1,25
	
	

	
	
	от 500
	=
	1,5
	
	

	
	Проект, реализуемый на базе действующего производства. Увеличение годового объема выручки после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн руб.
	до 60
	=
	0,5
	
	

	
	
	от 60 до 120
	=
	0,75
	
	

	
	
	от 120 до 250
	=
	1
	
	

	
	
	от 250 до 500
	=
	1,25
	
	

	
	
	от 500
	=
	1,5
	
	

	Социальный (ориентирован на общество и достижение социально значимых результатов)
	Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.
	до 5
	=
	0,5
	
	V

	
	
	от 5 до 10
	=
	0,75
	
	

	
	
	от 10 до 20
	=
	1
	
	

	
	
	от 20 до 50
	=
	1,25
	
	

	
	
	от 50
	=
	1,5
	
	

	
	Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.
	до 5
	=
	0,5
	
	

	
	
	от 5 до 10
	=
	0,75
	
	

	
	
	от 10 до 20
	=
	1
	
	

	
	
	
от 20 до 50
	=
	1,25
	
	

	
	
	от 50
	=
	1,5
	
	

	Организационный

(направлен на повышение эффективности функционирования организации и ее отдельных структур, подразделений)
	Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.
	до 1
	=
	0,5
	
	

	
	
	от 1 до 7
	=
	0,75
	
	

	
	
	от 7 до 12
	=
	1
	
	

	
	
	от 12 до 20
	=
	1,25
	
	

	
	
	от 20
	=
	1,5
	
	

	Технический (ориентирован на модернизацию и техническое усовершенствование, создание и сохранение имущественных объектов и технологий)
	Стоимость проекта, млн руб.
	до 60
	=
	0,5
	
	

	
	
	от 60 до 120
	=
	0,75
	
	

	
	
	от 120 до 250
	=
	1
	
	

	
	
	от 250 до 500
	=
	1,25
	
	

	
	
	от 500
	=
	1,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 5поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта

7. Извлеченные уроки проекта и рекомендации

	№ п/п
	Рекомендации

	1.
	Более подробно прорабатывать события с отрицательными последствиями для проекта.

	2.
	Более тщательно прорабатывать план – график работ по проекту.


	
	


